

22
 Cuarenta y Nove de los Jornaleros, y forzados, que
 han trabajado en esta obra de la nueva fortaleza de el Ca
 llao desde el Lunes 1.º de Julio del 1726 hasta el Domín
 go 7 de dho Inclusive = Lunes 1.º de Julio del 1726

Estos días se reconocieron Alforzados a

214	Jornaleros a 6 r. d.	2210
4	Cabos de ellos a 8 r. d.	32
3	Sobrecantantes a 2 r. d.	6
	Muertes 2 r. d.	4
		<u>2252</u>

Estos días se reconocieron Alforzados a

Miércoles 3

131	Jornaleros a 6 r. d.	786
6	Cabos de ellos a 8 r. d.	48
3	Sobrecantantes a 2 r. d.	6
		<u>840</u>

Jueves 4 de dho

Estos días se reconocieron Alforzados a

125	Jornaleros a 6 r. d.	750
	Cabos de ellos a 8 r. d.	48
	Sobrecantantes a 2 r. d.	6
		<u>804</u>

GM-CO 3.2
 CAS 11
 DOC 58
 Fol. 2

Bozal de la 1^a

0336 1/6

Viernes 5 de Julio

Este día se comenzó a 1^a fuerza

2^a m. d. " 2000 2

131 Jornaleros a 6 m. d. " 0102 1/6

6 Cauos de ellos a 8 m. d. " 0006 "

2 Sobrecantantes a 2 m. d. " 0000 1/4

Sábado 6 de Julio

Este día se comenzó a 3^a fuerza " 0009 1/4

123 Jornaleros a 6 m. d. " 0092 1/2

6 Cauos de ellos a 8 m. d. " 0006 "

2 Sobrecantantes a 2 m. d. " 0000 - 1/4

Domingo 7 de Julio

Este día se comenzó a 3^a fuerza " 0009 1/4

Importa el gasto de los siete días de esta semana
de quinientos, setenta y quatro p.^{as}, como ganese de las
sumas de arriba

Juan Manuel Ramirez Joseph Amuch

1748

A los trabajadores
de la nueva fábrica

Sen^{ra}.

Puor de ab

574

Gastos de la fábrica
del Callao