



En la Ciudad de Huamanga en veinte y siete dias del  
 Mes de Mayo de Mil ochocientos Heis, Don Nic. de  
 Ani etlam, y Vicente Balenuela Perros nombrados  
 para esclarecer los defectos en la Refaccion de la casa de S. Est.  
 q corrige a cargo del obligado a executarla Don Bartolome  
 Picardo en Heis mil ochocientos pesos a satisfaccion de  
 Senor Gobernador Intendente, y Ministros Principales  
 de R. Hacienda, hemos encontrado a todas claras q segun  
 el presupuesto de ~~7<sup>ta</sup>~~ af. 9. 9<sup>to</sup> 1. no executó y q en  
 el estado ruinoso en q se hallaban las obras siguientes.

Prim. Reconocimos las tres paredes maestra  
 y cercas que circulan la huerta, y q no  
 se hecharon a base de sus linderos  
 como debio executarse segun los motivos  
 y juras raciones q se parecen del presupuesto  
 de la obra, el q comprende la inver-  
 sion de 160 adobes que considerandose  
 yndiera hacerlos de su cuenta el obligado  
 Don Bartolome Picardo, se abatuan a  
 Dr. el ciento, q q comprados q el fin  
 era circunstancia cuentan muchos  
 mas, y solo se le hace el cargo de 160 y. 160.

Y siendo el largo de la Calle q cae q. la casa  
 de bisneros el Fransero de 63 v. y su  
 alto de 7 se siguió el mismo orden con  
 la cerca q para pegada con la casa  
 del Mag. difunto, Aliende y Miran-  
 co, y tiene de longitud 34 v. con la al-  
 tura de 5, como tambien la cerca

CO-MI  
 CAJ. 19  
 Doc. 1242  
 FOL. 5  
 1806



Misc. 1242

1242

que sea a la fante de la cre, y medida asi mismo  
la pared <sup>tiene</sup> se ~~encontraron~~ con 67 v. de largo  
y 7 de alto: Cuyas cercas unidas seg<sup>n</sup> sus  
varas componen la total suma de 214 v.  
las q<sup>s</sup> regulados q<sup>o</sup> su nueva construcc<sup>o</sup>n

~~de~~ do dia de trabajo, ocupando 5 peo-  
nes y un maestro a tar<sup>n</sup> de 21 r. q<sup>o</sup> dia  
asiende su total gasto de 210 p<sup>o</sup>. . . . .

210.

Y graduamos q<sup>s</sup> debian entrar en dicha obra  
de piedras de Rio para su si mientos  
el valor de 150 p<sup>o</sup>. . . . .

150.

Y regulamos q<sup>s</sup> el trabajo q<sup>s</sup> debio impen-  
dese en el derbarato de las Paredes, abrir  
simientos y poner otros <sup>v. asienda p. lo mismo</sup> nuevos con  
seis peones al dia y su costo a la fancid.

de 100 p<sup>o</sup>. . . . .

100.

Y habiend<sup>o</sup> nosotros pasado a la fosina q<sup>s</sup> este  
ala ~~esta~~ Casa, y reconoci dola muy me-  
rudamente con el baxo destinado q<sup>o</sup>  
oficina al Vista de la R<sup>o</sup> Aduana  
la encontramos en el propio estado  
ruinoso q<sup>s</sup> aparece del <sup>mencionado en el</sup> presupuesto de  
~~la~~ q<sup>o</sup> 1<sup>o</sup>, y seguramente debio  
el obligado Picardo cumplir con esta  
obra como lo concepuaron los abalua-  
dore, segun se expresa en dicho presu-  
puesto; esto es ~~de~~ hechandola toda

abajo desde sus fundamentos, y no q'sta de p' el  
 obligad como estaba antes, contentandose  
 solamente con tapar <sup>los</sup> ~~los~~ <sup>los</sup> abujeros y rasaduras,  
 q'shan quedado con este motivo en el mayor  
 riesgo y q'spidiendo prontam. su nueva  
 consorruccion, se moy de encir se garten en  
 la formacion de la boveda 250 p'. y en lig  
 y ejecutivo ~~pro~~ sin ~~ere~~, paredes, jornales  
 y materiales ~~de~~ 150 p'. q'samba Partida  
 ascienden ala suma de 400 p'. 400-

Asi mismo requeridas muy escrupulosamente  
 las piezas q'sirben de oficinas y Casas R. men-  
 cionadas en el <sup>proble.</sup> presupuesto se encuenran  
 de bese hechar abajo sus paredes q's dem-  
 tidas rasadas e inservibles; y no habiend-  
 lo verificado el obligado <sup>como se hizo</sup> ~~lo~~ <sup>lo</sup> ~~lo~~  
 hecho los dos arcos de la guerra q'sta  
 y balcon, resulto la falta q's dicha pa-  
 redes se habian quarreadas y q's <sup>en su</sup> ~~en su~~  
 fabrica regular ~~de~~ <sup>de</sup> ~~de~~ 214 p'.  
 49. entre adobes, materiales y jornales 214-6

Yt habiendose pasado asi mismo a las viviendas  
 del mismo. Contador, Reconociendo y encontra-  
 mos dos mogneres, q'segun vea el presupu-  
 esto se dejaron inservibles como estuvieron  
 antes, y se gradua q'se omitio q's el obligado  
 el costo entre materiales y jornales <sup>de</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~de~~  
1319-6

Y igualmente reconocida y vista q. no otros la y pieza  
que ocupa el estriero Fener. y el quarto destinado  
para la balanza al buayador q. se de boveda,  
encontramos tan maltrada y quarteada  
las paredes q. su remedio se inmediate  
como lo prometio el asenista Picard y q.  
desp. conforme sea <sup>recomendada</sup> la dilig. ~~del~~ del 2.  
1.º resultará el grave perjuicio de venirse  
tod. abajo, a causa de hallarse tod. des-  
plomada, y la boveda del quarto u. oficina  
del buayador transparente en su abe-  
rura, q. cuya razón siendo indispensable  
de ocurrir prontam. a su nueva cons-  
trucción, se comiso el dicho Picard  
a regular los Pericos el mes de 900p.  
Y a vista la y pieza q. sirven de oficinas, y vi-  
cenas de los dos estrieros, se encontraron  
no haberlas en adrittad, <sup>en los</sup> dejando las  
en el estado q. serubo antes, y precisaba  
haberle hecho de nuevo. cuya falta  
regularam. de 14000 padri. q. al res-  
pecho de 7p. el Mular hacen la san-  
tidad de 98p. como asi mismo q. razón  
de fornales y demas materiales la de  
150p. q. ambas Carridas hacen el

total de 248        248

Y habiendo pasado nosotros los tasadores  
a la piedra q<sup>e</sup> sirve de terrena, en con-  
tramos q<sup>e</sup> la obra q<sup>e</sup> se debio executar  
en ella segun la dilig.<sup>a</sup> de f<sup>o</sup> del  
q<sup>o</sup> no q<sup>o</sup> nada se practico q<sup>e</sup> el oblig.

D<sup>n</sup> Bartolome Picardo, y se ha via  
en el mismo Estado, y de haberse rea-  
liado dicha obra, graduan los pe-  
~~mos~~ mos 140        de gasto en ella.        140

       \$ 2.607-6

Es lo que hemos observado en ejercicio al mismo nombra-  
miento, y lo que debemos anotar bajo el finamiento que tenemos  
hecho, firmandolo en ~~Guamanga~~ a 17 de Mayo D<sup>n</sup> Vicente Ruiz Adan, y  
por mi Vicente Valmuela que no se escribe D<sup>n</sup> Jose del Pozo.

en Guamanga a los dichos dia mes y año - Vicente Ruiz -  
D<sup>n</sup> del Pozo - Anon mi - <sup>me</sup> Garcia Blaquez - en.  
en la mag. <sup>co</sup> pp. <sup>oo</sup> en carb. y - A. <sup>oo</sup> Naz.

1771

*[Faint, mostly illegible handwriting in the upper section of the page]*

1771

*[Faint handwriting in the lower section, including a signature that appears to read 'D. M. ...']*

1771  
1772  
1773  
1774  
1775  
1776  
1777  
1778  
1779  
1780

En quarto.



SE LLO QVARTO, VN QVARTILLO, AÑOS DE MIL OCHO-CIENTOS SEIS, Y OCHO-CIENTOS Y SIETE.

En la Ciudad de Guamanga en siete dias del Mes de Junio de mil ochocientos seis, los Maestros Carpinteros <sup>Arango y Juan Aguado</sup> que hemos sido nombrados para esclarecer la obra correspondiente a nuestro oficio en la Casa de S. M. que corrió a cargo del obligado D. Bartolomé Picardo el executarla a satisfaccion de la Intendencia y Ministros de las R. Caxas, hemos encontrado q. dicho Picardo deso de hacer las obras siguientes.

Primera. que la puerta que debio ser reforzada para seguridad y custodia de las piezas q. hacen de oficina, caudales y de mas especies no la executó Picardo segun la diligencia de <sup>7ra</sup> f. Guad. No 1.º pues solamte colocó una muy devit de madera vieja, y que la q. es necesaria y de la debida seguridad tendrá de costo <sup>11 a lo mismo</sup> sesenta y ... " 060 "

Ytt. reconocieron otra puerta q. hace y sirve en parte de resguardo de los caudales, y encontraron que la hizo el refaccionista Picardo muy devit, y sin la resistencia que corresponde, y que para reforzarla se necesita invertir la cantidad de diez y ocho y ... " 018 "

078.



Por las ta . . . . . 078.  
Yt. que habiendo reconocido  
las Puercas de la vivienda  
del Señor Almirante Contador  
todas son las mismas que se  
executaron quando se fabrico  
la Casa, y q. necesariamente  
por de ellas se deben refaccionar  
y componer, y q. su costo sera  
á lo menos la cantidad de  
ocho pesos . . . . . 008.

Yt. reconocieron las puertas de la  
Vivienda del Señor Almirante Tesorero y  
son las propias que se colocaron  
en la fabrica de la Casa, y  
que ya q. D. Bartolomeo Ri-  
cardo no las hizo nuevas  
es precisisimo remendarlas,  
y que esta obra importaria  
lo menos ocho . . . . . 008.

Yt. habiendo reconocido la puer-  
ta principal de la Calle y Casa  
encontraron q. con respecto  
á sus gurriones y lo demas  
de la dilig. que aparece  
á f. 10.º. Quad. no 7.º. nada  
se ha practicado, y que para  
su refaccion correspondiente  
de tapar las grietas ó rasadu-  
ras y todo juntamente se ne-  
cesita el gasto á lo menos  
é indispensable de veinte y cinco . . . . . 025.

Suma del frente <sup>5</sup> 119.

Yt. Reconocieron las dos Puertas de  
las dos cocheras o llamense tien-  
das y encontraron que nada se  
remedio por Pizarro con respec-  
to a ellas seg.<sup>na</sup> dicha dilig.<sup>cia</sup>  
y que para hacerlo y que que-  
den servibles se necesita el  
gasto a lo menos de veinte y  
quatro p.<sup>as</sup> ..... " 024 -

Yt. que asi mismo reconocido el  
Corral y pesebre de la Casa, ne-  
cita de una Puerta regular  
que no se le puso, y que su  
costo ascendera por lo menos  
ala cantidad de veinte y se-  
is pesos ..... " 026 "

X 169 -

Lo que hemos advertido nosotros ~~Don~~ Mariano Aran-  
go, y ~~Don~~ Mariano Aguado, en exercicio de nuestro nom-  
bramiento, y lo que debemos expresar baxo del juramen-  
to que tenemos hecho, y por no saber firmar rogamos  
a D.<sup>no</sup> Jose del Pozo, y a D.<sup>no</sup> Jose Paredes que se hallan  
presentes lo hagan por nosotros en Huamanga dicho  
dia Mes y año = Aruego, n. mar.<sup>no</sup> Arango - Jph del Pozo -  
Aruego, n. mariano Aguado - Jph Paredes

~~Jose del Pozo~~

~~Aruego de Mariano A-  
rango.~~

~~Jose Paredes~~

~~[Signature]~~



En quartillo.

SELLO CUARTO, VN QUAR-  
TILLO, AÑOS DE MIL OCHO-  
CIENTOS SEIS, Y OCHO CEN-  
TOS Y SIETE.

*[Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. Some words like 'que', 'de', 'y', 'y' are visible.]*

*[Handwritten number:]*  
109