

Agosto del 806.

Cartor en el fuente del Cartillo.
De san f a c l
L^{no}. 10.

Y to

GM-CO 3.5
CAJ 31
DOC 413
Fol. 5

10^{do} 3

N.º 1.
 lacion de las gastas ocurridas en las obras del Castillo San Rafael, con respecto
 nales de Albariles, peones y materiales, todo con respecto al mes pasado de
 hasta el 2, inclusive de Hg.º a saber.

Primero Albaril Vicente Rodrig.º 18.º a 18.º	35	4
Preso Albaril Alban 18 dias a 3.º S.	55	2
<u>Materiales</u>		
Por 25, Carbales de paja a 2 1/2 S.	7	6 1/2
Por 10, viages de piedra p.º empedrar el		
Puente Landerio a 2.º S. viage	2	4
Por 4 @ de aceite de bryena a 1.º S. libra	12	4
Por 45, varas cuadradas a 1/2 vara	2	4
Sumas	68	9 1/2

Don Tomas de Corta Pomes, Ten.º Coronel del R. Cuerpo de Ing. del Excmto.
 gado del Detalle de las obras de Fortificación de esta Capital y Plaza del Callao.

Certifico: Que la cantidad de sesenta y ocho p.
 y medio n.º a la misma q.º con intervención del Señor Comis.
 de Guerra se ha inventado segun se expresa en el comprobante
 y p.º q.º sirva segun convenga dar esta en Lima a dos de Hg.º
 de mil ochocientos sesenta y cinco.

S. B.

Molina

H.º 2

Tomas de Corta

Recibí del S. D. Jno. Ben. Delgado Com. O. de la Guardia y San Pedro de Navien
 da y Ylanina. diez p. dos y medio n. en esta forma. Pido p. diez y
 medio n. por el importe de veinte y cinco cortales de yasca al respecto
 de dos y medio n. cada corte, y los dos p. quatro n. restantes p. el
 de diez yasca de piedra, al respecto de dos n. cada yasca. todo lo q.
 se he vendido p. la obra del Cautillo del Rafael, y p. que sirva
 de data, al dho. S. Com. O. firmo este en el Callao a 31 de Julio de 806.

Bisente Portaler



Don Lorenzo R. n.

Recibi del S. D. Don Bernando delagie Comisario de la G. N. de la
 del Hacienda y Marina. doce p. quatro r. por el importe de quince a.
 de arcite de Bayena, que se ha vendido al precio de un r. libra p.
 la obra, del Castillo de S. Rafael, y gana q. libra de plata, al V. S. D.
 Comisario firmo este en el Callao a 31 de Julio de 1806

Don 12 pesos 4 r.

Estanuel Delacroyes

X

Relacion de los gastos ocuorridos en la obra del Castillo de San Rafael, con res-
ta, a favor de la gente empleada en su trabajo y materiales consumidos, a dho Puerto,
con respecto al mes corriente: A saber:

Primeram. ^{te} Albalil Vicente Rodriguez en 16.º d.		
a 14 d. por dia - - - - -	28	0
Por 2.º, viages de llover a 4 d. viage - - - - -	8	0
Por 30. libras de Almagre a 1/2 libras pintar		
el Puente, rastrillos, y parte de la estacada - - - - -	5	0
Sumas	34	0

D. Tomas de Santa Roma, Ten.^{te} Coronel del Real Cuerpo de Ing.^{os} de En-
cargado del Detalle de las obras de Fortificacion de esta Capital y Plaza de Callao.

Certifico: Que la cantidad de treinta y quatro p. es la mis-
ma y con intervencion del Senor Comisario de Guerra se ha in-
tercedido segun se expone en el comento mer; y p.^a Guerra segun
convenga doy esta en Lima a treinta y uno de Agosto de mil och-
ocientos veinty seis.

L. B.

Tomas de Santa
Roma

Molina

H. B.

Dicho del Sr. Don Juan de la Cruz Com. de la Hacienda y en unida
 de la p. en esta forma, Cinco y 25 ochenta y dos or almogre de se he vendido
 al Negro de medio de cada libra, y el peso restante de dos pias de libra al re-
 pido de quatro de cada vna, lo es he vendido de la obra de la vna de
 Rafael, y 25 de libra de data al Sr. Don Com. fimo este en el Palacio
 a 21 de Agosto de 1806

Don C. Pelos

Manuel Pellos