

Composicion del muelle
enclm. de Agorto de 1792.

Luas. 25.

2
11
2
8

Visto

Relacion en que se manifiestan los jornales del Maestro & Carpintero
la Gratificacion de los Operarios Desterrados, que han trabajado en la R.^a Obra
del Muelle del Puerto del Callao en todo el presente Mes.

Pesos Reales

Maestro Josef Romires ... 11 dias a 10^{rs} ... 13 ... 6

Por la gratificacion distribuida en los tres
Operarios Desterrados, que dirigen el Martinete acom-
pañan y Amarran las Cortacas para su mejor direc-
cion, Ariernan las Caveras y hacen las puntas a las mis-
mas, las barreran y Amiestran, en los 11 dias Labo-
rables que han trabajado en todo el presente Mes y
a dos^{rs} al dia Cada uno Imp.^a ... 27 ... 4

Suma total ... 41 ... 2

D.^{no} Pedro Antonio de Molina Cap.^{no} de Infanteria Ingeniero Ordinario de los
Exercitos Plazas y Fronteras & S.^{to} M. Encargado del Detalle de la R.^a Obra
del Muelle del Puerto del Callao.

Certifico: Que los Guarenta y un pesos dos^{rs} que contiene esta Relacion
son los mismos que han devengado el Maestro y Desterrados en la R.^a Obra
del Muelle la qual se executa bajo la direccion del J.^{te} Coronel D.^{no} Vire-
te & Vera Comandante de las Fortificaciones de este Reyno, y Contra In-
tervencion del Senor D.^{no} Josef Man.^{te} & Tagle Comisario de Guerra y Mi-
nistro de R.^a Hacienda en ella, y para que del fondo de 500 pesos annos
ultimamente asignados se satisfaga la Currencia de Cantidada de
la Presente en el Puerto del Callao a Treinta y uno de Agosto de

Mil Setecientos Noventa y dos.

Con m.^a Intervencion Pedro Antonio de Molina

Vera

Mano de Tagle
Paraga

[Signature]

Recivido del S.^{to} Comisario de Guerra y Marina la can.

tividad De quadenta y ~~un~~ pesos dos reales para satis-
facer los jornales que sean empleados en los reparos de
la composicion del muelle a la parte de tierra y para
que coste firmo este en la plaza del Callao en 31 de
agosto del 1792.

Josef Ramiares

Son 113 p's 2 r's { +

228.

[Faint signature or stamp]

[Faint signature or stamp]