

de
finar y glos.

Rivera
B

Bateria

1
Enero de 1783.

Quinto No. 1.

GM-CO 2.2

CAJ. 5

DOC. 148

Fol. 10

t n.º 1.º fl.

Relacion delos Obraes de Carpinteria q. se han
trabajado en esta semana q. comenzo Jueves
2.º de Enero y acabo labado 4.º vel 1.º con ex-
pencion velos formales q. han devengado los Ofi-
ciales de Carpinteria q. en ella se contienen.

Numeramente a veinte y dos enba-
car q. anteriormente se havian for-
mado, velos avernaron las cabezas
y haciendoles avernido var. ranchos
se clauaron, y qualmente a caton
q. solo se havian avernado se les for-
maron var puntas. Tambien al mar-
tinete grande con q. se clauan se le
puso un torante y dos bofing q. se havi-
an roto, y se sigue trabajando.

Jornales q. han devengado los Operarios siguientes
 Diar. Valor p. d.

Don Juan Pineda	3... a 10... 3... 6..
José Ramirez	3... a 16... 6..
Franc. Benbeni	3... a 16... 6..
Dionisia Benegar	3... a 8... 3..
<u>Excecion de jornales</u>	<u>18... 6..</u>

Por 6. jornales	a 16... 12..	-
Por 3. dthos	a 10... 3... 6..	-
Por 3. dthos	a 8... 3..	-
	<u>18... 6..</u>	

Como Ingeniero encargado del Detall de estas Obras.

Certifico q. la cantidad de diez y ocho pesos y veintiseis reales q. en esta relacion se expresan es la misma que importan los jornales que han devengado los Individuos q. se mencionan y para q. conste y pueda averiguarse. La firme oy 6. de Enero. de 1783.

Hecho bueno

Mariano de Pasterla

Conm. Intervencion

Don Juan de Laglo
 Maraca

Ant. de Estramona

Recibi del Sr. Comisario de Guerra y Mar
 to de 1.ª Oficina 8.ª Don Juan de Laglo

Tratado lo hizo y agio por su p. que se celebra-
ran con la delan^{te} antecedente Comisaria de Gu-
ana a 4 de Enero de 1783.

Don 18 p. 6.21

Juan Buci

f 3

Relacion de las Obras de Carpinteria que se han tra-
bajado en esta semana que comenzo Martes 7. de
Enero y acabo Sabado 11. del dho. con expresion de los
jornales que han devengado el dho. y Oficio de Carpin-
teria que en ella se contienen.

Se
Limeram. se han puesto tres montañas
de mangle, a las que habiendoles hecho
sus varaneros q. fueron veinte y siete se
clavaron con el mismo numero de clavos
de diez y seis a diez y siete pulgadas tam-
bien se ha compuesto un marpano que es-
ta unido con la entacada clavandovela
dos traves de tablon, con diez clavos se
a siete pulg. de largo cada uno, y a diez
y ocho entacas de luma se les forma
con sus puntas, y se sigue trabajando.

Formales q han devengado los operarios siguientes.

Dias. Valor P. R.

Juan Bucio

8. a 10. 6. 2.

Jose Ramirez

8. a 16. 10.

Juan Benbeni

8. a 16. 10.

Dionicio Benegas

8. a 8. 8.

31. 2.

Expresion de formales.

Por 8. formales

a 10. 6. 2.

Por 10. 8. 2.

a 16. 20.

Por 8. 8. 2.

a 8. 8.

31. 2.

Como Ingeniero encargado del Detall de esta R. Obra
Certifico q la cantidad de treinta y un p. y dos reales
que en esta Relacion se expresa, es la misma q. im-
portan los formales que han devengado los individuos
que se mencionan y para q. conste y pueda abonar
se. La firme en esta Plaza del R. Felipe del Ca-
lao a 11. de Enero de 1783.

Conm. Interdemon

Ana Cu Esturmionna

Esto bueno

Man. de Hagoza
Traxaga

Maxiano de Pusterla

Recibi al 8. d. 1783

Man. de Hagoza con-
fianza y mismo a 11. de Enero y un p. de q.
expresan en la relacion antecedente para los fines q.
en ella se asignan. Comixia a 11 de Enero de 1783

Son 31 p. 2 d. 2.

Juan Bucio

N^o 3^o FA

Relacion de las Obras de Carpinteria que se han tra-
bajado en esta semana, q. comenzo Lunes 13. de Ene-
ro, y acabo Sabado 18. del dho con expresion de los for-
males que han devengado el Mañ. y Oficiales de
Carpinteria que en ella se contienen.

Primero a treinta estacas q.
anteriormente se havian avengado
se les formaron sus puntas, y ave-
ngandole las cabeceras avengido
vunchos para que no se rompan, se
clavaron, tambien se formo un man-
palo clavandole dos tablas con dos,
y media varas de largo con q. se enco-
plearon, y se clavaron con ocho claus
uvieste pulg. de largo, y al martinete
grande clavar estacas se le pucieron
don tofinor q. se havia notado y se vi-
que trabajando.

Journal q. han deseng. lo Operario viguienter

Diar Valor p. p.

Mtro. Juan Pucio 6. a 30. 7. 4.

José Ramires 6. a 16. 12.

Franc. Benbeni 6. a 16. 12.

Dionicio Venegas 6. a 8. 6.

Expres. de Journaler. 37. 4.

Por 6. Journaler a 10. 7. -

Por 12. dhor a 16. 24. -

Por 6. dhor a 8. 6. -

37. 4.

Como Ingeniero encargado del Detall se estan p. dhor.

Certifico q. la cantidad de treinta y siete por
y quatro reales que en esta Plaza se expresan
en la misma que importan los Journaler que
han desengado los Individuos q. arriba se
mencionan y para que conste y pueda aver
nase. La firme en esta Plaza del R. Fel.
pe del Callao a 18. de Enero de 1783.

Con mi Intervencion

Visto bueno

Mariano de Pustella

José Ram. de Agüero
Alcalde

Ante el Estimado

Reabi al Sr. D. Jph. Juan. a Fagla y Zorra
ga comisario a Guerra y suministro

f⁵

Real Hacienda los treinta y siete p^{as} gu-
atro x^{os} q^e se refieren en la relacion antee-
dente para satisfacer los formales q^e en ella
se expresan.

Son 37 p^{as} 4 x^{os} }

Juan B. Cio

Relacion delas Obras de Carpinteria q. se han tra-
bajado en esta romania que comenzo Lunes 20. de Ote-
nens, y acabo Sabado 25. del dho con expresion delo for-
nalen q. han desengado, el dho y Oficiales de Carpint.
que en ella se contienen.



Univeralmente se hicieron quatro en con-
trectos, dos de suma con el largo de quatro,
media varas, y los otros dos de noble con el
largo de dos varas y quatro los que se cla-
varon cada uno con clauz de diez y vein-
diez y siete pulg. Tambien se han hecho
diez y vein cabos de suma, y mangle para
los lampas pisen, y comben. En la estacada
se clabaron entre estacas y estaca veinte
y quatro dhas velas que nombran encime-
nto para q. no robe la agua el lantre q.
vive de Verguando a la Batexia del Cur
y se sigue trabajando.

Formales q. han devengado los Operarios siguientes.

Dias. Valor p. R.

Mtro. Juan Bucio	6	à	10	7	4
José Ramirez	6	à	15	12	
Fran. Benbeni	6	à	16	12	
Dionicio Veneguer	6	à	8	6	
<u>Expresion de form.</u>					<u>37 4</u>

Por 6 formales	à	10	7	4	-
Por 12 d'hor	à	16	24		-
Por 6 d'hor	à	8	6		-
					<u>37 4</u>

Como Ing.^o encargado del Detalle de estas R.^{as} Obras.

Testifico que la cantidad de treinta y siete parg. y quatro reales q. en esta Relacion se expresa, es la misma que importan los formales que han devengado los Individuos que se mencionan y para que conste y pueda averiguarse. La firmé en esta Plaza del R.^o Felipe del Calle a 25 de febrero de 1783.

Con mi Intervencion

Ante: Estuñian

Hecho bueno

Mariano de Bustos

José Ramirez
Maraga

Recorrido del Cor. comisario de Guerra y el mro. al R.^o Mar.^a los treinta y siete p.^{as} quatuor q. se expresan en la Relacion anteced.^{te} Com. de Guerra 25 de feb. de 1783.

son 37 p.^{as} 4 r.^{as}

Juan Bucio

t N.º 3.º f.º 1

Relacion de las Obras de Carpint. que se han
trabajado en esta semana que comenzo Lu-
nes 27. de Enero, y acabo Viernes 31. del otho.
con expresion de los formales que han deveniga-
do el año. y Oficiales de Carpint. que en ellas
se contienen.

Primera mente se han formado qua-
tro encontretes, dos de huna con
quatro, y media varas de largo, y los
otros dos de roble con el largo de
tres varas los que se clavanon ca-
da uno de ellos con quatro claus de
diez y siete pulg. de largo, tambien
se hizieron dove cabos de mangle
para ponerlos en lampar, pico, ara-
dones, y combas, y se sigue traba-
jando.

Formales q. han deveng. lo Operarios viguientes.

Diur. Valor. p. R.

Mrs. Juan Bucis.....S.....a.....10.....6.....2

Tore Ramirez.....S.....a.....16.....10.....

Fran. Benbeni.....S.....a.....16.....10.....

Dionicio Venegau.....S.....a.....8.....5.....

Expresion de form. 31.....2

Por. S. formalen.....a.....10.....6.....2.....—

Por. 10. dho.....a.....16.....20.....—

Por. S. dho.....a.....8.....5.....—

31.....2

Como Ingeniero encargado del Detall ve enar R. Obisado.

Certifico que la cantidad de treinta y un peso, y dos que en esta Relacion se expresa es la misma que importan los formales que han devengado los Individuos que se mencionan, y para que conste y pueda avonarse. La firmo en esta Plaza del R. Felipe del Callao a 31. de Enero de 1783.

Esto bueno

Conm. Intervencion

Ante: A. C. Guzman

Mariano de Rasteros

Juan del Real

Recibi del Sr. J. P. Juan. de Lagle Yvaraga con de gña y suño a R. dho. lo vacante y un p. de q. se expresan en la Relacion antecedente para distribuir en la forma q. se nota Com. de Fina 31 de En. 1783

Son 31. 2. 3

Juan Bucis

^{te} N.º 6.º f.º 8
D. Maxiano de Pustexla Then. Coxon. de
Infant.º Ingeniero en segundo orden N.º
Extor. y Comand.º de los destinados en
esta Capital.

Certifico q. D. Manuel de Maxieluz sobre-
estante de estas N.º Obxas ha avisado pun-
tualm.º a ellas cumpliendo con todos los
encargos que ha puesto a su cuidado el In-
geniero del Detall, desde el día primero de
Enero, hasta el treinta y uno del dicho, y pa-
ra que pueda percibir el sueldo que le corres-
ponde. Doy la presente en Lima a 1.º de Febre-
ro de 1783..

Maxiano de Pustexla

De.º del S.º Comis.º de Gracia y Justicia
de N.º Haz.ª treinta p.º pertenecientes
amplialas y para q.º conste lo fin-
me oy 31.º de Enero de 1783..

Con 30.º p.º

Man. Maxieluz

+ N^o 7 f^o 9

Dⁿ Mariano de Bustosma Jhen. Coron. de
Infant. Ingeniero en Segundo de los R.
Ejército y Comand. de los destinados en esta
Capital.

Certifico que el Subten. de Infanteria D.
Miguel de Estaimiana nombrado Ingeniero
Voluntario por Sup. Decreto del Ex. S.
Virrey, ha estado empleado en las R. Obras
del Callao, desde primero de Diciembre, has-
ta el treinta, y uno del otho, y para q. pue-
da percibir la gratificaz. de treinta pe-
ros q. mensualm. se le tienen asigna-
dos. Doy la presente en Lima a 1.º de
Enero de 1783.

Mariano de Bustosma

Recibi del Sr. Comisario de Guerra, y Minis-
tro de R. Hacienda treinta pesos de la gratifi-
cacion q. mensualm. se le tiene asignada, y p.
q. conste lo firmo a 31. de Enero de 1783.

Con 30 p.

Miguel Estaimiana

vi

R. del Vener D.ⁿ Josef Manuel de Fagel Vaca
 vaza Comisario de Guerra y Ministro de Re.
 Hacienda, quarenta y cinco p. los muros que
 se me tienen señalados merualmente p.^a sobre-
 tante ynterabentor en las Obras q.^e se estan tra-
 basando en las Baterias, y Ferra plenas del R.
 Felipe, p.^a lo conuido desta presente Mer de la
 fecha; Ministerio de R.^a Hacienda del Callao
 y Enl.^o 3^o de 1783#

Martin Gomez

Son 15 p. M 37